VIENOŠANĀS Nr. DIKS-22-512-lī/1
par grozījumiem 07.04.2022. pakalpojumu līgumā Nr. DIKS-22-512-lī
Rīgā
Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts 
un tā laika zīmoga datums
(19.05.2022.)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.10.2021. reglamenta Nr.25 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 13.8. apakšpunktu, no vienas puses, un
SIA “United workshops”, reģistrācijas Nr. 40103551777, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Jāņa Ezera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1) apakšpunktu, 61. panta piekto daļu, kā arī Pušu 07.04.2022. pakalpojumu līguma Nr. DIKS-22-512-lī (turpmāk – Līgums) 2.2.,  8.3.punktu, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 1. pielikuma „Tehniskā specifikācija”, 2. pakalpojuma posma sadaļas “Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē projekta "Rīgas vasara" 2.1. punkta apakšpunktos norādītos noformējuma realizēšanas ietvaros izpildes termiņus jaunā redakcijā:
“2.1. Izpildes termiņi:
2.1.1. Montāža no 01.07.2022. līdz 12.07.2022. 
2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 01.07.2022. līdz 31.08.2022. 
2.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 01.09.2022. līdz 13.09.2022.”.
[bookmark: _Hlk103334537]2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs sedz Izpildītāja izdevumus EUR 736,89, (septiņi simti trīsdesmit seši euro un 89 centi), tai skaitā 609,00 EUR (seši simti deviņi euro, 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN 21% 127,89 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, 89 centi), kas aprēķināti saskaņā ar Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” 5.punktu, par eksponēšanas laikā no 02.05.2022. līdz 03.05.2022. vēja radīto postījumu rezultātā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu veicamo sakārtošanas vai nomaiņas darbu izpildi, kuri veikti saskaņā ar 05.05.2022. aktu, kas pievienots Vienošanās pielikumā.
3. Sakarā ar nepieciešamību veikt vertikālo karoglentu kronšteinu un kronšteinu stiprinājuma elementu otru pušu pārveidošanu, atjaunošanu un sarūsējušo kronšteina daļu remontkrāsošanu, Puses vienojas, ka Pasūtītājs sedz Izpildītāja izdevumus EUR 3480,70 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 70 centi), tai skaitā 2876,61 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 61 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN 21% 604,09 EUR (seši simti četri euro, 9 centi) par augstāk minētā pakalpojuma izpildi, kurš veikts saskaņā ar iesniegto 12.05.2022. tāmi (dokumenta Nr. CP06/05/2022), kas pievienota Vienošanās pielikumā.
4. Līguma kopējā summa, kas noteikta, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Līguma papildinājumus, ir līdz 100 000,00 EUR (simts tūkstoši euro, 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kura ietver Līguma kopējo summu par 4 Pakalpojuma izpildes posmu izpildi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu 74128,19 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro, 19 centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Sākotnējā Līguma kopējā summa par 4 Pakalpojuma izpildes posmu izpildi 70642,58  EUR bez PVN Vienošanās rezultātā palielināta par 4,93 %  uz 74 128,19 EUR bez PVN, kas nepārsniedz Līguma kopēju summu līdz 100 000,00 EUR bez PVN, kas noteikta, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Līguma papildinājumus.
[bookmark: _Hlk69229676]6. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz vienas lapas ar 2 (diviem) pielikumiem – 05.05.2022. aktu un iesniegto 12.05.2022. tāmi (dokumenta Nr. CP06/05/2022) uz 3 lp. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.
7. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments 
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 
iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67026816
e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 
LV-1050
NMR kods: 90011524360 
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank, AS filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV62RIKO0021000016220
RD iestādes kods: 210

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Kultūras pārvaldes priekšniece

Dokumentu ar drošu elektronisko
parakstu parakstīja B. Šmite                         


Štrauhs 67037589

	Izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „United workshops” 
Reģistrācijas Nr. LV40103551777
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 22489900
E-pasts: united@workshops.lv
Banka: 
Kods: 
Konts: 







Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„United workshops” 
valdes loceklis 

Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja J. Ezers                   




