
VIENOŠANĀS Nr. DIKS-22-1499-lī/1
par grozījumiem 17.10.2022. piegādes līgumā Nr. DIKS-22-1499-lī

Rīgā
2022. gada 2. novembrī

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Pasūtītājs vai Departaments, Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšnieces Inetas Zalānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu un Departamenta 08.07.2021. reglamenta Nr. DIKS-21-10-rgs “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes reglaments” 11.5. apakšpunktu, no vienas puses, un SIA “A.P.E BUILD’’, vienotais reģistrācijas Nr. 40103742564, tās valdes locekļa Pētera Āboliņa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk – Puses, ņemot vērā Pušu 27.10.2022. aktā konstatētos apstākļus, kā arī pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un Pušu 17.10.2022. pakalpojuma līguma Nr. DIKS-22-1499-lī (turpmāk – Līgums) 9.2. un 9.3. apakšpunktā noteikto, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Līguma 2.pielikumu “Tāme” šādas izmaiņas:
1.1. ņemot vērā to, ka 1. stāva griesti  153,3 m2 platībā ir veidoti no ievilktas plēves, kas vizuāli neatšķiras no krāsotiem regipša griestiem:
1.1.1. izslēgt no būvdarbu lokālās tāmes Nr. 1-1 punktus: 
“20. Griestu virsmas LOKĀLA sagatavošana krāsošanai”;
“21. Griestu krāsošana Tonis balts”; 
1.1.2. papildināt būvdarbu lokālo tāmi Nr. 1-1b ar punktiem: 
“3.1. “Franču” tipa iekārto griestu demontāža”; 
“21.2. Esošo piekārto griestu lokāla plātņu nomaiņa, perimetru tīrīšana, lokāla griestu izbūve zonās kur tie demontēti, sienu antresolu apšuvumi vēsturisko starpsienu zonās”;
1.2. ņemot vērā to, ka padziļināti apsekojot 2. stāva kabinetu sienas, tika konstatētas plaisas, kas jāšpahtelē un jākrāso, papildināt lokālo tāmi Nr. 2-2 ar punktiem:
“16.1. Sienu, logu aiļu virsmas LOKĀLA sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana);”
“17.1. Sienu, logu aiļu krāsošana (Fluger Flutex 7s).
2. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 2.pielikumu “Tāme” (skatīt pielikumu).
3. Izteikt Līguma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.1. Līguma kopējā summa par Darbiem un materiāliem tiek noteikta 39 964,35 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro un 35 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu – būvniecības koptāmi, turpmāk – Tāme, (Līguma 2. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”
4. Vienošanās rezultātā Līguma summas palielinājums ir 1 437.30 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit septiņi euro, 30 centi) jeb 3,73 % no sākotnējās Līguma summas (38 527,05 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro un 5 centi) bez PVN). 
5. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu “Tāme” Excel formātā uz 8 (astoņām) lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departaments 
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 
iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67026816
e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Maksātājs
Rīgas pilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr. 90011524360
PVN reģ. Nr. LV90011524360
Konts: LV54RIKO0021000016073
Banka: Luminor Bank AB Latvijas filiāle
Kods:  RIKOLV2X
Saņēmējs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
RD struktūrvienības kods 210

Ineta Zalāne
	Izpildītājs
SIA “A.P.E BUILD’’Reģistrācijas Nr.  40103742564
Juridiskā adrese Krustpils iela 6, Rīga, LV-1073
Tālrunis 
e-pasts 
Banka: AS ‘’SWEDBANK
Kods : HABALV2X
Konts LV89HABA0551037737138
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