VIENOŠANĀS Nr. DIKS-21-415-lī/3
par grozījumiem 25.03.2021. pakalpojumu līgumā Nr. DIKS-21-415-lī

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts 

un tā laika zīmoga datums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6. apakšpunktu,  no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “United workshops”, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Jāņa Ezera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2) apakšpunktu, 61. panta trešās daļas 1)  un 2) apakšpunktu un 61.panta ceturto daļu, kā arī Pušu 25.03.2021. pakalpojumu līguma Nr. DIKS-21-415-lī (turpmāk – Līgums) 8.3. punktu,
noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas veikt grozījumus attiecībā uz Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” 3.pakalpojuma posmu “Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Rīgas Svētku pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros - svītrojot to, kā arī svītrojot Līguma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 3.piegādes posmu, tādejādi samazinot Līguma izdevumus par summu 11453,50 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 50 centi), kas sastāv no pamatsummas 9465,70 EUR (deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro 70 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 1987,80 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit septiņi euro un 80 centi).
2. Puses vienojas izteikt Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” 3.pakalpojuma posmu “Projekta “Rīgas vasara”, Hanzas dienu karogu un vertikālo karogu ar svētku dizainu un Latvijas valsts vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros” un Līguma 2.pielikumu “Finanšu piedāvājums” 3.piegādes posmu jaunā redakcijā, tādejādi nosakot Līguma izdevumus par 3. piegādes posmu - 5426.12 EUR (pieci tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 12 centi), kas sastāv no pamatsummas 4484,40 EUR (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro un 40 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 941.72 euro (deviņi simti četrdesmit viens euro 72 centi). 
3. Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas 3.posma “Projekta “Rīgas vasara”, Hanzas dienu karogu un vertikālo karogu ar svētku dizainu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē,  pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros” veikt divos posmos:

3.1. Pirmais posms Hanzas dienu karogu un vertikālo karogu ar Hanzas  Savienības simboliku, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu veic šādos termiņos:
3.1.1. Montāža no 09.08.2021. līdz 11.08.2021.

3.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 09.08.2021. līdz 22.08.2021.

3.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 23.08.2021. līdz 24.08.2021.

3.1.4. Nogādāšana krājumu novietnē no 25.08.2021. līdz 27.08.2021.
3.2. otro posmu – Projekta “Rīgas vasara”, vertikālo karogu kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu veic šādos termiņos:
3.2.2. Montāža no 11.08.2021. līdz 17.08.2021.

3.2.3. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 11.08.2021. līdz 05.09.2021.

3.2.4. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 06.09.2021. līdz 12.09.2021.

3.2.5. Nogādāšana krājumu novietnē no 13.09.2021. līdz 15.09.2021.

4. Izteikt Līguma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1 Līguma kopējā summa par 1.- 5. Pasūtījumu posmiem  tiek noteikta līdz 57 219.44 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro un 44 centi), kas sastāv no pamatsummas 47288.80 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 80 centi) un 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodokļa EUR 9930.65 (deviņi tūkstošo deviņi simti trīsdesmit euro un 65 centi) apmērā”.
5. Sākotnējā Līguma kopējā summa 46167,07 EUR ar PVN Līguma 05.05.2021. vienošanās rezultātā palielināta par 24.04% uz 57264.58 EUR ar PVN, 29.06.2021.Vienošanās rezultātā palielināta par 12,96 % uz 63246,82 EUR ar PVN un šīs vienošanās rezultātā Līguma kopējā summa tiek samazināta par 13.06% uz 57 219.44 EUR ar PVN, kopējais Līguma grozījumu vērtības (palielinājums, ņemot vērā pēdējo grozījumu samazinājumu) 23.94 %.
6. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz trijām lapām.
8. Pušu rekvizīti un paraksti.
	Pasūtītājs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank, AS filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV62RIKO0021000016220

RD iestādes kods: 210

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

direktors
Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja M. Krastiņš                         

Štrauhs 67037589
	Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „United workshops” 

Reģistrācijas Nr. LV40103551777
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005

Tālrunis: 22489900

E-pasts: united@workshops.lv
Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22

Konts: LV79HABA0551033353888

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„United workshops” 

valdes loceklis 
Dokumentu ar drošu elektronisko 

parakstu parakstīja J. Ezers                   
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